

| Diagrama activitati evaluare | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|-------------------------------|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | Întreprinderi nou-înființate inovatoare si Parteneriate pentru transfer | | Clustere de inovare si Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor | | Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/universitati | | Atragerea de personal cu competente avansate din strainatate | |
| Data inchidere apel | 11 august | | 18 august | | 25 august | | 1 septembrie | |
| Activitati - etape de evaluare | Nr.zile | Perioada | Nr.zile | Perioada | Nr.zile | Perioada | Nr.zile | Perioada |
| Verificare formala si a eligibilitatii | 15 | 12 august - 1 septembrie | 15 | 19 august - 8 septembrie | 15 | 26 august-15 septembrie | 15 | 2 septembrie-22 septembrie |
| Repartitie evaluatori in paneluri -pentru proiectele eligibile si incarcare documente | 3 | 2 septembrie-4 septembrie | 3 | 9 septembrie - 11 septembrie | 3 | 16 septembrie-18 septembrie | 3 | 23 septembrie-25 septembrie |
| Transmitere documente evaluatori | 3 | 7 septembrie-9 septembrie | 3 | 14 septembrie - 16 septembrie | 3 | 21 septembrie-23 septembrie | 3 | 28 septembrie-30 septembrie |
| Evaluare individuala si panel | 30 | 10 septembrie-21 octombrie | 30 | 17 septembrie-28 octombrie | 35 | 24 septembrie-11 noiembrie | 35 | 1 octombrie -18 noiembrie |
| Depunere contestatii si solutionare | 10 | 26 octombrie - 6 noiembrie | 10 | 2 noiembrie - 13 noiembrie | 10 | 16 noiembrie-27 noiembrie | 10 | 23 noiembrie-4 decembrie |
| Comitet de selectie si decizie aprobare liste proiecte selectate | 4 | 9 noiembrie - 12 noiembrie | 4 | 16 noiembrie - 19 noiembrie | 4 | 30 noiembrie-3 decembrie | 4 | 7 decembrie-10 decembrie |
| Afisare rezultate finale | 1 | 13 noiembrie | 1 | 20 noiembrie | 1 | 4 decembrie | 1 | 11 decembrie |
| Nr.total zile evaluare | 66 | | 66 | | 71 | | 71 | |